
(관리번호 1-3-3)

공약사업
동서4축 고속도로 및 동해선 철도 개설에 따른 교통체계 개편

(고속도로IC 해안연결도로 등) 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업임기후 장기사업

사업목적
 • 해안도로 개설을 통한 교통체질개선과 관광 및 산업 육성 토대 마련
 • 동해안 관광지 및 주요시설 진출입 용이로 이용자 교통편익 제공

담당부서
안전재난
건설과장

박 현 규
(730-6330)

토    목
담    당

강 관 홍
(730~6334)

실무관 차 재 호
(730-6454)

협조부서 - 이 행 률 80%
(임기내 계획기준)

사업개요

위    치  영덕군 영덕읍~강구면 일원

사 업 량  고속도로 IC~해안연결도로 개설 1식

주요내용
 상주~영덕간 고속도로(영덕IC)에서 해안도로 연결노선 
 도로개설 L=3.9km 

추진실적/
실천계획
(’14~’18년)

~’15년  • 사업기본계획 구상

’16년
 • 경상북도 발전촉진형 지역개발계획 확정 고시
   ※ 정부안 확정

~’17년  • 기본계획 수립 완료 및 기본 및 실시설계용역 착수

~‘18년  공사착공 및 편입토지 보상추진 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 계획계획계획계획계획계획계획계획계획임기내 계획

임기 후  공사추진 및 준공 (~2019년)

예산계획
(억원)

계 ~’15년 ’16년 ’17년 ’18년 임기후

115.5 10 58 47.5
국비 100.5 8 51 41.5

도비

군비 15 2 7 6

기타

사업효과
(문제점)

 • 도로망 확충으로 교통수요 충족과 지역 성장 동력 확보
 • 사업계획시 추정사업비보다 사업비가 증가할 것으로 예상

확장방안
(개선방안)

 • 국비 추가확보는 어려운 실정으로 특별교부세 및 도비 지원 건의 



□ 추진상황


