
(관리번호 3-10-37)

공약사업
명품송이클러스터 조성

(산림버섯테크노파크) 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 임기후 장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업장기사업임기후 장기사업

사업목적
 송이 감염묘 대량 생산 및 각종 자생버섯 유용한 생물소재를 
발굴하고 원료버섯 생산기술을 연구·이전하여 임가소득 증대 도모

담당부서
산림자원
과    장

권 오 웅
(730-6310)

녹지조경
담    당

윤 병 규
(730-6315)

실무관 김 정 두
(730-6316)

협조부서 이 행 률 80%
(임기내 계획기준)

사업개요

위    치  영덕군 관내

사 업 량  사업비 96억, 산림버섯 연구(R&D) 창업보육

주요내용
 연구시설(버섯 육종 및 분자 계통 등), 우량종균확보·배양시설, 
버섯시험재배시설, 송이소나무 생산시설 등 

추진실적/
실천계획
(’14~’18년)

~’15년  • 기본계획 확정 ⇒ 사업규모조정 권고(행정자치부)

’16년
 • 민선6기 공약이행 실천계획 조정(’16. 11월)
   ※ 한국매니페스토 실천본부 주민배심원제 운영 

 • 경상북도 시행사업 확정(도 산림환경연구원)

’17년  • 기본계획 ․ 타당성조사 용역, 정부안 확정(경상북도)

’18년  기본 및 실시설계 용역 착공(경상북도)  임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 임기내 계획계획계획계획계획계획계획계획계획임기내 계획

임기 후  착공 및 준공(정상운영)

예산계획
(억원)

계 ~’15년 ’16년 ’17년 ’18년 임기후

96.2 0.2 4.0 92.0
국비 48.0 2.0 46.0

도비 14.4 0.6 13.8

군비 33.8 0.2 1.4 32.2

기타

사업효과
(문제점)

 • 경상북도 사업으로, 도정 우선사업으로 추진중
   ※ 경상북도

    - 2018년 국비확보를 위해 임산 식·약용버섯 연구센터로 사업명 변경

확장방안
(개선방안)

 • 공모사업 선정후(확정적) 경상북도, 영덕군, 포스텍 업무협약



□ 추진상황


