

| 공약사업                 |   | 축산항 창조특화공간 조성(축산 블루시티) <b>임기후 장기사업</b>   |        |                  |                             |                  |
|----------------------|---|--|--------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 사업목적                 | 축산항, 블루로드, 고래불 등 주변 여건변화를 수용한, 관광 특화공간 조성으로 지역관광의 통합거점 구축 및 관광활성화 |  |        |                  |                             |                  |
| 담당부서                 | 문화관광과   | 차 상 수 (730-6390)   | 관광개발담당 | 박 진 형 (730-6392) | 실무관                         | 성 경 태 (730-6513) |
| 협조부서                 | -   |  |        | 이 행 룰            | 60%(임기내 계획기준) <b>(일부추진)</b> |                  |
| 사업개요                 | 위 치   | 축산면 축산리 일원   |        |                  |                             |                  |
|                      | 사 업 량   | 개발구역 면적 250,000m <sup>2</sup> 정도   |        |                  |                             |                  |
|                      | 주요내용  | <ul style="list-style-type: none"> <li>친환경 에코로드, 천변 경관조성, 새빛언덕 공간</li> <li>바다누리 공간, 블루빌리지 조성 등</li> </ul>                    |        |                  |                             |                  |
| 추진실적/실천계획 ('14~'18년) | '15년  | <ul style="list-style-type: none"> <li>기본구상(계획) 및 타당성 검토, 기본계획수립</li> </ul>  |        |                  |                             |                  |
|                      | '16년  | <ul style="list-style-type: none"> <li>동해안권발전종합계획 변경 승인 결정고시(국토부)</li> <li>※ '16.11월 한국매니페스토 실천본부 주민배심원제 운영 공약사업화</li> </ul> |        |                  |                             |                  |
|                      | '17년  | <ul style="list-style-type: none"> <li>개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역</li> </ul>   |        |                  |                             |                  |
|                      | '18년  | <ul style="list-style-type: none"> <li>시행예산(국비) 확보(⇒미확보)</li> <li>실시설계용역 착수 <b>임기내 계획</b></li> </ul>                         |        |                  |                             |                  |
|                      | 임기 후  | 사업 착공 및 준공   |        |                  |                             |                  |
| 예산계획 (억원)            | 계   | '15년   | '16년   | '17년             | '18년                        | 임기후              |
|                      |   | 192.5  |        | 2.5              | 10                          | 180              |
|                      | 국비  | 95   |        |                  | 5                           | 90               |
|                      | 도비  | 28.5   |        |                  | 1.5                         | 27               |
|                      | 군비  | 69   |        | 2.5              | 3.5                         | 63               |
|                      | 기타  |  |        |                  |                             |                  |

|             |  |
|-------------|--|
| 사업효과 (문제점)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>'18년도 실시설계 등 시행예산 미확보(국비)</li> </ul>    |
| 확장방안 (개선방안) | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진의 당위성 및 국비확보 논리 개발로 예산확보</li> </ul> |

# □ 추진상황

