

▣ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	영덕로하스특화농공단지조성사업	담당자	해양수산물과 박성학 (☎054-730-6574)
-----	-----------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 수산물 가공산업을 지역특화산업으로 육성하여 지역경제활성화 및 일자리 창출

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2017
- 위 치 : 영덕군 강구면 금호리 1225번지 일원
- 규 모 : 수산물 특화 농공단지 조성 148,864m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	13,500	9,181	2,019	2,300	
지방채	3,000	3,000			
국비	3,152	1,200	1,952		
시도비	225	165	60		
시군구비	7,123	4,816	7	2,300	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 농공단지 승인 고시 : 2012.06.15
- 토지 및 지장물 보상 협의 : 2012.07.20
- 공사 착공 : 2012.12.07

향후계획

- 2015.11 : 1단계 준공
- 2017.12 : 2단계 전체준공

사업명	산림생태문화체험단지조성사업	담당자	시설관리사업소 장현수 (☎054-730-7024)
-----	----------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 사업대상지는 1997년 대형산불 피해지로 피해지의 산림복원이 필요
- 동해안종합개발과 연계한 친환경적 산림생태·문화체험단지의 조성으로 사계절 관광휴양명소 제공
- 체험·체류형 다양한 테마공원 조성으로 동해안 관광의 랜드마크로 조성, 체류형 관광유도로 지역경제 활성화와 지역균형발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2008년 ~ 2014년
- 위 치 : 경북 영덕군 영덕읍 창포리 산26번지 풍력발전단지 일원
- 규 모 : 광역권근린공원조성A=104ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	34,500	30,600	3,790	110	
지방채	4,500	4,500	-	-	
국비	15,000	13,050	1,950	-	
시도비	4,500	3,915	585	-	
시군구비	10,500	9,135	1,255	110	
기타	-	-	-	-	

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 총괄사업 2014. 09. 23. 준공
- 공원 내 편입부지(사유지) 보상 협의 중

향후계획

- 토지 소유자 보상 협의로 사업 마무리 예정

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 39,000백만원, 변경 34,500백만원
- 사유 : 부지매입비 당초 9,000백만원, 변경 4,500백만원